

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 学校給食共同調理場雨漏り修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
- 仮設工事 1式
- 屋根防水工事 平場51.9m² 立上り6.2m²
- 外壁補修工事 シーリング撤去・新設352m² 防水材塗布142m²
- 内装工事 1式
6. 現 工 期 令和5年2月2日～令和5年3月27日 (54日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 (株)大谷防水塗装 代表取締役 石橋 誠也
- 住 所 飯塚市片島3-13-21
8. 契 約 金 額 金 1,738,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和5年2月28日
- イ. 変更後請負額 金 2,303,400 円 (増減額 565,400 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 現地照査の結果、実施数量が増えたため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由