

契約変更表

水道課

1. 事業の名称 桂川町水道事業
2. 工事(委託)の名称 令和5年度 土師・豆田浄水場汚砂上げ等工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師・豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要

汚砂上げ=48池

補砂作業=6池

傾斜板清掃=20池

6. 現 工 期 令和5年4月29日～令和6年3月25日 (332日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 谷口住設 代表者 谷口 秀司
住 所 桂川町大字土師3363番地3

8. 契 約 金 額 金 7,711,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和6年3月19日
イ. 変更後請負額 金 7,690,100 円 (増減額 △ 20,900 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 汚砂上げ工の減少、傾斜版清掃工の増加のため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由