

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 土居・中屋線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
アスファルト舗装工 L=217.0m A=830.0m²

溜桝設置 1基

6. 現 工 期 令和5年7月28日～令和5年10月16日 (81日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 政利
住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 4,070,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和5年10月3日
イ. 変更後請負額 金 4,261,400 円 (増減額 191,400 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量の増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由