

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 天道団地進入道路2号線道路修繕工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- 工事長L=84.0m 道路反射鏡鏡体取替1基(二面用)
- アスファルト舗装工A=569.0m²
- 区画線工(実線)L=170.0m
(破線)L=42.0m

6. 現 工 期 令和5年12月12日～令和6年2月29日(80日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 政利

住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 2,725,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和6年2月2日

イ. 変更後請負額 金 2,762,100 円 (増減額 37,100 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由 工事数量の増減のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由