

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 通常土木(水路)
2. 工事(委託)の名称 土師三水路改良工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
 - かご工 L=34.0×3=102.0m
 - 公園植栽工 15本
 - 張芝工 A=44.0m²
 - 樹木伐採 一式
6. 現 工 期 令和5年12月29日～令和6年3月15日 (78日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
 - 住 所 桂川町大字土師8番地3
8. 契 約 金 額 金 2,728,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
 - ア. 変更契約日 令和6年3月4日
 - イ. 変更後請負額 金 3,194,400 円 (増減額 466,400 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由 工事数量の増加によるもの。
 - (2) 2 回目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由