

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区防災調整池排水路工事 (3工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
ボックスカルバート□2000×1500 L=9.4m
ボックスカルバート□1200×1000 L=6.0m
仮設鋼矢板圧入・引抜 (Ⅲ型L=8.5m) N=82枚

6. 現 工 期 平成 29 年 5 月 30 日 ~ 平成 29 年 10 月 31 日 (155 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3

8. 契 約 金 額 金 31,212,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成 29 年 8 月 22 日
イ. 変更後請負額 金 31,278,960 円 (増減額 66,960 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由 構造物取壊し等の数量変更による

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由