

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
 2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区防災調整池排水路工事 (5工区)
 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
 4. 工事(委託)の種類 土木工事
 5. 工事(委託)の概要

ボックスカルバート□1200×1200 L=58.2m

ボックスカルバート□1000×1000 L=128.6m

集水柵 N=3箇所

既設接続工 一式

締切排水工 一式

6. 現 工 期 平成 29 年 9 月 20 日 ～ 平成 30 年 1 月 15 日 (118 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 三開発㈱ 代表取締役 三池 竜司

住 所 桂川町大字九郎丸 8 0 番地 2

8. 契 約 金 額 金 32,994,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成 30 年 1 月 5 日
 イ. 変更後請負額 金 34,215,480 円 (増減額 1,221,480 円)
 ウ. 変更後工期 平成 29 年 9 月 20 日 ～ 平成 30 年 2 月 28 日
 エ. 変更理由 地下水量が多く排水工等を追加したため

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
 イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
 エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
 イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
 エ. 変更理由