

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 地方創生拠点整備交付金事業
2. 工事(委託)の名称 「ゆのうら体験の杜」新築工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
- 木造平屋建構造 総延床面積 712㎡
- 建築工事 1式 電気工事 1式
- 機械設備工事 1式 浄化槽設備工事 1式
- 外構工事 1式
- 調理室給湯器設備 1式
6. 現 工 期 平成 29 年 9 月 22 日 ~ 平成 30 年 3 月 16 日 (176 日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり
- 住所 桂川町大字吉隈810番地4
8. 契 約 金 額 金 118,152,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 平成 30 年 2 月 26 日
- イ. 変更後請負額 金 119,531,160 円 (増減額 1,379,160 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由 給湯施設及び照明設備の増工による変更。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
- エ. 変更理由