

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区ポンプ場築造工事
3. 工事(委託)の場所 飯塚市 平塚 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
ポンプ場工事 一式

6. 現 工 期 平成 29 年 11 月 7 日 ～ 平成 30 年 2 月 15 日 (101 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3

8. 契 約 金 額 金 7,506,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成 30 年 2 月 2 日
イ. 変更後請負額 金 7,506,000 円 (増減額 0 円)
ウ. 変更後工期 平成 29 年 11 月 7 日 ～ 平成 30 年 2 月 28 日
エ. 変更理由 躯体コンクリート打設にあたり、適正気温にならないため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日
エ. 変更理由