

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
- 2. 工事(委託)の名称 中川原・上川原線道路舗装修繕工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

工事延長 L=241.0m

アスファルト舗装工 A=1060.0m²

- 6. 現 工 期 平成30年1月16日～平成30年3月15日 (59日間)

- 7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建设 代表取締役 和田 節子

住 所 桂川町大字土師3228番地

- 8. 契 約 金 額 金 5,240,000 円

- 9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 平成30年2月5日
- イ. 変更後請負額 金 6,801,840 円 (増減額 1,561,840 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由 交付金執行残の消化による舗装面積の増高のため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
- エ. 変更理由