

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 通常土木 (水路)
2. 工事(委託)の名称 ソギアゲ水路改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|----------------|--------------|
| 嵩上水路工① L=35m | 嵩上水路工② L=24m |
| 1号現場打床版 L=3.0m | 溜柵工 3箇所 |
| 畦畔コンクリート 1式 | 鉄蓋 2箇所 |

6. 現 工 期 平成30年2月2日～平成30年3月23日 (50日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 政利
住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 2,450,088 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成30年3月13日
イ. 変更後請負額 金 2,763,720 円 (増減額 313,632 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由 畦畔コンクリート及び水路蓋の増工による変更

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由