

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成29年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 王塚古墳誘導路整備工事 (1工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
アスファルト舗装工 (t=5cm) L=232m A=920m2

路面着色工 (路肩) A=253m2、 文様マーク工 53箇所

区画線工 (外側線) L=238m

6. 現 工 期 平成 30 年 2 月 15 日 ~ 平成 30 年 3 月 26 日 (40 日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3
8. 契 約 金 額 金 8,910,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
(1) 1 回 目
ア. 変更契約日 平成 30 年 3 月 5 日
イ. 変更後請負額 金 10,207,080 円 (増減額 1,297,080 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由 舗装数量の増加及び着色数量の減少のため

(2) 2 回 目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目
ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由