

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 \_\_\_\_\_  
2. 工事(委託)の名称 桂川町総合体育館照明機器等LED整備工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内  
4. 工事(委託)の種類 建築工事  
5. 工事(委託)の概要

第二アリーナ照明LED改修 12台

館内避難誘導灯LED改修 30台(FL付誘導灯個数変更)

屋外駐車場外灯LED改修 23台

6. 現 工 期 平成30年6月6日～平成30年7月30日 (55日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 百武電気工事店 代表者 百武 芳信  
住 所 桂川町大字土師4328番地8

8. 契 約 金 額 金 3,564,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成30年7月18日  
イ. 変更後請負額 金 3,875,040 円 (増減額 311,040 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由 1階第一アリーナ 避難誘導灯3箇所フラッシュライト付に変更  
2階第一アリーナ 避難誘導灯2箇所フラッシュライト付に変更

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由