

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 桂川駅南地区ポンプ場設備工事
3. 工事(委託)の場所 飯塚市 平塚 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要

排水ポンプφ150 2台

維持管理ポンプφ50 1台

スクリーン 一式

排水ポンプ制御盤 一式

6. 現 工 期 平成30年10月24日～平成31年2月28日 (128日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 蔵田工業(株) 代表取締役 蔵田 元
住 所 福岡市南区那の川2-1-17

8. 契 約 金 額 金 15,235,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成31年2月21日
イ. 変更後請負額 金 17,072,640 円 (増減額 1,837,640 円)
ウ. 変更後工期 平成30年10月24日～平成31年3月25日
エ. 変更理由 ポンプ基礎の架台を追加したため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日
エ. 変更理由