

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 山崎・上深町線道路改良工事に伴う信号機等移設工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要

道路照明移設 2基

信号柱設置 7本

車両用灯器据付 5台

歩行者用灯器据付 6台

6. 現 工 期 平成 30 年 10 月 24 日 ~ 平成 31 年 2 月 28 日 (128 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 北筑電業(株) 代表取締役社長 吉良 昭二

住 所 北九州市八幡西区大字陣原4丁目5-1

8. 契 約 金 額 金 8,594,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成 31 年 2 月 21 日
イ. 変更後請負額 金 9,921,960 円 (増減額 1,327,960 円)
ウ. 変更後工期 平成 30 年 10 月 24 日 ~ 平成 31 年 3 月 29 日
エ. 変更理由 機器・材料等の追加による変更。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由