

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 桂川駅裏防火水槽新設工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

防火水槽40m3 1基

給水管布設工 一式

標識設置 1基

6. 現 工 期 平成 30 年 10 月 24 日 ~ 平成 31 年 1 月 30 日 (99 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也

住 所 桂川町大字土居 8 4 1 番地 3

8. 契 約 金 額 金 6,318,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 平成 31 年 1 月 22 日
イ. 変更後請負額 金 6,426,000 円 (増減額 108,000 円)
ウ. 変更後工期 平成 30 年 10 月 24 日 ~ 平成 31 年 2 月 15 日
エ. 変更理由 土工数量等を変更したため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由