

# 契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 公共土木施設災害復旧事業  
2. 工事(委託)の名称 第32号 堤原・柳ノ元線災害復旧工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要

工事延長 L=9.0m

コンクリートブロック積工 A=32.0m<sup>2</sup>

植生工 A=27.0m<sup>2</sup>

コンクリート舗装工 A=5.0m<sup>2</sup>

6. 現 工 期 平成30年10月24日～平成31年1月30日 (99日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 山辺組 代表者 山邊 勉

住 所 桂川町大字内山田841番地1

8. 契 約 金 額 金 3,024,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 平成30年12月18日  
イ. 変更後請負額 金 2,950,560 円 (増減額 △ 73,440 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量の減少のため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日～平成 年 月 日  
エ. 変更理由