

# 契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 平成30年度 農地・農業用施設災害復旧事業  
2. 工事(委託)の名称 72-107井手ノ浦道路災害復旧工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 内山田 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要

工事長 L=13.6m

盛土工 V=301m<sup>3</sup>

土羽工 A=199m<sup>2</sup>

土留柵工 (H=1.0m) L=32m

6. 現 工 期 平成 31 年 2 月 15 日 ~ 平成 31 年 3 月 25 日 ( 39 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)小西建設 代表取締役 小西 勝也

住 所 桂川町大字土居 8 4 1 番地 3

8. 契 約 金 額 金 3,067,200 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

- ア. 変更契約日 平成 31 年 3 月 22 日  
イ. 変更後請負額 金 3,067,200 円 (増減額 0 円)  
ウ. 変更後工期 平成 31 年 2 月 15 日 ~ 平成 31 年 5 月 30 日  
エ. 変更理由 工事の施工に伴う工事用用地(資材置場)の位置について、  
地権者との調整に不測の日数を要したため。

(2) 2 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

- ア. 変更契約日 平成 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日  
エ. 変更理由