

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 _____
2. 工事(委託)の名称 桂川東小学校屋根改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
- 新設ガルバ屋根 瓦棒 180m2 外部足場設置 一式
- 取合い水切り 22m 下地工事(構造用合板) 170m2
- 軒先唐草、キャップ 22m
- 屋根不良部撤去 180m2
6. 現 工 期 令和5年6月22日～令和5年8月30日 (70日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 石原技建(株) 代表取締役 石原 敏郎
- 住 所 桂川町大字土居189番地2
8. 契 約 金 額 金 4,042,500 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和5年8月17日
- イ. 変更後請負額 金 4,501,200 円 (増減額 458,700 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 現地精査の結果、屋根下地の追加工事が必要になったため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由