

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 天道団地進入道路2号線道路修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 工事長L=200.0m | 区画線工(実線)L=400.0m |
| アスファルト舗装工A=1,320.0m ² | (破線)L=100.0m |
| 上層路盤工A=146.0m ² | (ゼブラ)L=9.0m |

6. 現 工 期 令和5年8月8日～令和5年10月31日 (85日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称	山辺組	代表者	山邊 勉
住 所	桂川町大字内山田841番地1		

8. 契 約 金 額 金 6,020,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日	令和5年10月2日
イ. 変更後請負額	金 6,153,400 円 (増減額 133,400 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	工事数量増減によるため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日	令和 年 月 日
イ. 変更後請負額	金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期	令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由	