

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 名代・鎌田線道路舗装修繕工事 (2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
アスファルト舗装工 L=178.5m A=1069.0m²

区画線工 (実線 t =15 c m) L=178.4+177.6=356.0m

区画線工 (実線 t =45 c m) L=2.0m (破線 t =15 c m) L=2.0m

張コンクリート工 L=60.25m A=32.0m²
6. 現 工 期 令和5年8月8日～令和5年10月31日 (85日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり
住 所 桂川町大字吉隈810番地4
8. 契 約 金 額 金 5,940,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和5年10月18日
イ. 変更後請負額 金 6,024,700 円 (増減額 84,700 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量が増減したため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由