

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 土居・笹尾線舗装修繕工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
アスファルト舗装工 L=118.0m A=892.0m²

区画線設置工(白) L=222.0m

区画線設置工(黄) L=118.0m 区画線設置工(破線) L=7.0m

区画線設置工(文字) L=32.0+29.0=61.0m
6. 現 工 期 令和5年8月31日～令和5年11月15日(77日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (株)香翠園 代表取締役 中塚 梅友
住 所 桂川町大字土師8番地3
8. 契 約 金 額 金 4,150,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和5年10月17日
イ. 変更後請負額 金 4,313,100 円 (増減額 163,100 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増加のため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由