

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 令和5年度 公共土木施設災害復旧事業（単独）
- 2. 工事(委託)の名称 笹尾2号線道路災害復旧工事に伴う解体工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 その他工事
- 5. 工事(委託)の概要

木造建物解体 2棟 307m²

6. 現 工 期 令和5年11月28日～令和6年2月15日（80日間）

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一

住 所 桂川町大字土師4955番地26

8. 契 約 金 額 金 4,081,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和5年12月20日
- イ. 変更後請負額 金 4,301,000 円（増減額 220,000 円）
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 現地照査の結果、石綿含有建材の撤去処分が追加となったため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円（増減額 円）
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円（増減額 円）
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由