

契 約 変 更 表

水道課

1. 事業の名称 桂川町水道事業
2. 工事(委託)の名称 令和6年度土師・豆田浄水場緩速ろ過池更生工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師・豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要

土師1号緩速ろ過池=92.8m³×1池豆田1号緩速ろ過池=90.0m³×1池

6. 現 工 期 令和6年5月3日～令和7年3月25日 (327日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 西戸崎興産(株) 代表取締役 永田 誠
住 所 福岡市東区大岳2-1-1

8. 契 約 金 額 金 28,600,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和6年11月20日
イ. 変更後請負額 金 28,267,800 円 (増減額 △ 332,200 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由 既設ろ過材搬出数量の増減、ろ過材搬入数量の増によるため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由