

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 瀬戸日ノ隈1号線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 瀬戸 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
工事長L=221.0m 区画線工(実線45cm)L=2.0m
アスファルト舗装工(オーバーレイ)A=555.0m² 側溝清掃工L=6.0m
アスファルト舗装工(新規舗設)A=19.0m²
上層路盤工A=19.0m²
6. 現 工 期 令和6年5月17日～令和6年8月15日 (91日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる
住 所 桂川町大字土師1951番地11
8. 契 約 金 額 金 2,424,752 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和6年7月15日
イ. 変更後請負額 金 2,512,400 円 (増減額 87,648 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量の増減のため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由