

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 森園・松ノ木線側溝修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

自由勾配側溝設置(300*400) L=16.0m

自由勾配側溝設置(300*500) L=30.0m

自由勾配側溝設置(300*600) L=20.0m

自由勾配側溝設置(300*700) L=14.0m

6. 現 工 期 令和6年5月25日～令和6年7月30日(67日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 ㈱藤川重機建設 代表取締役 藤川 武則

住 所 桂川町大字土師2084番地1

8. 契 約 金 額 金 6,286,500 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和6年7月11日
イ. 変更後請負額 金 7,337,000 円 (増減額 1,050,500 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 数量増加及び追加工事が発生したため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由