

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 公共施設等適正管理推進事業(道路)
2. 工事(委託)の名称 第一豆田1号線舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要

工事長L=237.0m

アスファルト舗装工A=1170.0m²アスファルト舗装工(オーバーレイ)A=1.0m²

6. 現 工 期 令和6年8月23日～令和6年11月15日(85日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 政利

住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 5,808,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和6年10月16日
イ. 変更後請負額 金 5,802,500 円 (増減額 △ 5,500 円)
ウ. 変更後工期 令和6年8月23日～令和6年11月15日
エ. 変更理由 実施数量増減による変更のため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由