

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 通常土木（水路）
2. 工事(委託)の名称 豆田排水路改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

工事長 L=213m

止水壁 1箇所 (0.2×2)

U240布設 L=213m

水路浚渫 一式

張りコンクリート A=340m²

暗渠排水管（Φ75）布設 L=426m

6. 現 工 期 令和6年11月29日～令和7年2月28日（92日間）

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 株式会社香翠園 代表取締役 中塚 梅友

住 所 桂川町大字土師8番地3

8. 契 約 金 額 金 5,964,200 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和7年2月18日

イ. 変更後請負額 金 7,075,200 円（増減額 1,111,000 円）

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由 現地精査の結果、追加工種等が生じたため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円（増減額 円）

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円（増減額 円）

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日

エ. 変更理由