

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 防災・安全交付金事業
2. 工事(委託)の名称 土居・瀬戸線道路改良工事(2工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
- 工事長L=116.2m 6号自由勾配側溝L=15.0m、7号自由勾配側溝L=11.0m
- アスファルト舗装工A=260.5m²、FPU側溝L=5.5m 1号管渠工L=4.1m
- 2号自由勾配側溝L=23.3m、3号自由勾配側溝L=17.5m 集水枿工N=6箇所
- A号自由勾配側溝L=9.2m、C号自由勾配側溝L=1.4m 6号管渠工L=1.0m
6. 現 工 期 令和7年5月27日～令和7年9月15日 (112日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 ㈱香翠園 代表取締役 中塚 梅友
- 住 所 桂川町大字土師8番地3
8. 契 約 金 額 金 6,855,200 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和7年8月21日
- イ. 変更後請負額 金 9,057,400 円 (増減額 2,202,200 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 工事長を延長したため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由