

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 桂川町管内簡易舗装工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居・吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
 - ①坪ノ内・中田線 アスファルト舗装工A=131.9m²
 - ②岩渕・坪ノ内線 アスファルト舗装工A=94.6m²
 - ③丸善団地進入路1号線 アスファルト舗装工L=40.1m A=135.7m²
 - ④丸善団地道路 アスファルト舗装工L=44.3m A=147.4m²
6. 現 工 期 令和7年7月15日～令和7年9月1日(49日間)
7. 契約相手の名称及び住所
 - 名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる
 - 住 所 桂川町大字土師1951番地11
8. 契 約 金 額 金 4,059,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
 - ア. 変更契約日 令和7年8月21日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和7年7月15日～令和7年9月30日
 - エ. 変更理由 契約期間延長申請の提出があったため。
 - (2) 2 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
 - ア. 変更契約日 令和 年 月 日
 - イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
 - ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
 - エ. 変更理由