

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 桂川町住民センター照明機器等LED更新工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 電気工事
5. 工事(委託)の概要
桂川町住民センターLED照明更新工事一式

6. 現 工 期 令和7年7月25日～令和7年12月26日 (155日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 百武電気 代表者 百武 達也
住 所 桂川町大字土師4328番地8

8. 契 約 金 額 金 9,691,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和7年12月4日
イ. 変更後請負額 金 10,102,400 円 (増減額 411,400 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 現地精査の結果、数量等に変更が生じたため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由