

## 契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 桂川町防災無線更新工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町 地内
4. 工事(委託)の種類 その他工事
5. 工事(委託)の概要
- 親局・副局設備更新 一式
- 子局・移動設備更新 一式(子局45箇所、移動設備10箇所)
6. 現 工 期 令和7年9月20日～令和8年3月25日(187日間)
7. 契約相手の名称及び住所
- 名 称 ニシム電子工業㈱北九州支店 支店長
- 住 所 北九州市小倉北区米町2丁目2番1号
8. 契 約 金 額 金 149,776,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
- (1) 1 回 目
- ア. 変更契約日 令和8年1月9日
- イ. 変更後請負額 金 159,693,600 円(増減額 9,917,600 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由 詳細調査の結果、耐用年数を経過している機器類の更新等を追加したため。
- (2) 2 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円(増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由
- (3) 3 回 目
- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
- イ. 変更後請負額 金 円(増減額 円)
- ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
- エ. 変更理由