

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 桂川町人権センター大ホール屋根防水改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
桂川町人権センター大ホール屋根防水改修工事一式

6. 現 工 期 令和7年8月22日～令和7年11月30日 (101日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)大谷防水塗装 代表取締役 石橋 誠也

住 所 飯塚市片島3-13-21

8. 契 約 金 額 金 2,850,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和7年10月21日

イ. 変更後請負額 金 2,765,400 円 (増減額 △ 84,600 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

エ. 変更理由 現地照査の結果、ウレタン塗膜防水から塩ビシート防水へ工法変更をしたため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日

イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)

ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日

エ. 変更理由