

## 契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 公共施設等適正管理推進事業  
2. 工事(委託)の名称 宮日田・臼田線外1路線舗装修繕工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要

宮日田・臼田線

工事長L=80.7m アスファルト舗装工A=693.0m<sup>2</sup>

区画線工L=(白線)160.0m、(黄線)L=80.0m

側溝清掃L=43.0m

臼田2号線

工事長L=49.0m アスファルト舗装工 平均幅員2.0m A=98.0m<sup>2</sup>

6. 現 工 期 令和7年8月22日～令和7年10月30日 (70日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二

住 所 桂川町大字寿命178番地3

8. 契 約 金 額 金 4,094,200 円

9. 契約変更にかかわる事項

## (1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和7年10月30日  
イ. 変更後請負額 金 4,243,800 円 (増減額 149,600 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日  
エ. 変更理由 実施数量増加に伴う変更。

## (2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日  
エ. 変更理由

## (3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日  
エ. 変更理由