

契 約 変 更 表

水道課

- 1. 事業の名称 桂川町水道事業
- 2. 工事(委託)の名称 町道龍毛線配水管布設替工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類
- 5. 工事(委託)の概要

配水管布設工 = 1式

給水管布設工 = 1式

6. 現 工 期 令和7年10月25日～令和8年3月19日 (146日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 オガタス住設 代表者 緒方 雅徳
住 所 桂川町大字土師28-636

8. 契 約 金 額 金 7,224,720 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和8年2月26日
イ. 変更後請負額 金 7,628,500 円 (増減額 403,780 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 実施数量増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由