

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 古宮・平田線舗装修繕工事(1工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
工事長L=220m アスファルト舗装工A=1,080m²
構造物とりこわし1.7m³
舗装版切断L=10m 殻運搬処理 舗装版破碎55m³
殻運搬処理 コンクリート構造物とりこわし1.7m³
6. 現 工 期 令和7年11月26日～令和8年2月16日(83日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり
住 所 桂川町大字吉隈810番地4
8. 契 約 金 額 金 5,225,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和8年2月12日
イ. 変更後請負額 金 5,450,500 円 (増減額 225,500 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 実施数量増加のため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由