

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 単独災害復旧事業  
2. 工事(委託)の名称 笹尾水路災害復旧工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内  
4. 工事(委託)の種類 土木工事  
5. 工事(委託)の概要  
工事長L=13m  
重力式擁壁L=13m (H=1.35m) 腹付けコンクリートL=4m (H=0.7m)  
土羽工A=53m<sup>2</sup> (SL=3.3m)

6. 現 工 期 令和7年11月26日～令和8年1月30日 (66日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建設 取締役 和田 節子  
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 3,327,500 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和8年1月27日  
イ. 変更後請負額 金 3,628,900 円 (増減額 301,400 円)  
ウ. 変更後工期 令和7年11月26日～令和8年2月16日  
エ. 変更理由 現地精査の結果、追加工種等が生じたため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由