

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和7年度 農村環境整備事業
2. 工事(委託)の名称 吉隈水路改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 吉隈 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
工事長L=161.8m、水路工(U450)L=161.8m
排水管接続N=15箇所、水閘管設置N=6箇所
仮設工(仮設道路)L=160.0m

6. 現 工 期 令和7年12月9日～令和8年3月25日 (107日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一
住 所 桂川町大字土師4955番地26

8. 契 約 金 額 金 7,293,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和8年3月2日
イ. 変更後請負額 金 7,304,000 円 (増減額 11,000 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量の増減のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由