

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 桂川町住民センタートイレ改修工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
桂川町住民センタートイレ改修工事 一式

6. 現 工 期 令和8年5月22日～令和8年8月30日 (101日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)三和建設 取締役 和田 節子
住 所 桂川町大字土師3228番地

8. 契 約 金 額 金 2,569,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和8年7月27日
イ. 変更後請負額 金 3,576,000 円 (増減額 1,007,000 円)
ウ. 変更後工期 令和8年5月22日～令和8年10月15日
エ. 変更理由 現地精査の結果、追加工事が必要となったため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由