

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和8年度 通常土木(道路)
2. 工事(委託)の名称 寿団地2号線外舗装修繕工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 笹尾二・弥栄 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要

寿団地

- ①寿団地2号線 ②寿団地2号線及び6号線
③寿団地4号線 ④寿団地5号線

工事長L=217.5m アスファルト舗装工A=1051.9m² 掘削工31m³

吉隈団地

- ①吉隈団地支線9号線 ②吉隈団地支線5号線

工事長L=57.4m アスファルト舗装工A=255.8m² 掘削工49m³

6. 現 工 期 令和8年5月27日～令和8年7月15日 (50日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 政利
住 所 桂川町大字吉隈51番地3

8. 契 約 金 額 金 5,830,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和8年7月7日
イ. 変更後請負額 金 6,582,400 円 (増減額 752,400 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由 実施数量増減に伴う変更のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由