

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 —————
2. 工事(委託)の名称 総合福祉センター照明LED更新工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 建築工事
5. 工事(委託)の概要
総合福祉センター照明LED更新工事一式

6. 現 工 期 令和8年6月27日～令和8年9月30日 (96日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)村上電気 代表取締役 村上 徹
住 所 桂川町大字土師3941番地

8. 契 約 金 額 金 15,367,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和8年8月24日
イ. 変更後請負額 金 15,966,000 円 (増減額 599,000 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 現地精査の結果、追加増減工事が必要となったため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由