

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和8年度 防災・安全交付金事業
2. 工事(委託)の名称 土居・瀬戸線道路改良工事(4工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要

工事長L=25.1m

アスファルト舗装工A=110.0m²

1号FPU側溝L=24.0m

6. 現 工 期 令和8年7月10日～令和8年9月30日(83日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (株)大親 代表取締役 大軒 光一

住 所 桂川町大字土師4955番地26

8. 契 約 金 額 金 2,275,900 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

- ア. 変更契約日 令和8年9月10日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和8年7月10日～令和8年11月30日
エ. 変更理由 取得用地上の補償物件移設に時間を要し、本工事に着手できないため。

(2) 2 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

- ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由