

# 契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 農村環境整備事業  
2. 工事(委託)の名称 土師農道舗装工事  
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内  
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事  
5. 工事(委託)の概要  
アスファルト舗装工 L=515.0m A=1660.0m<sup>2</sup>

6. 現 工 期 令和4年12月27日～令和5年2月28日 (64日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)林組 代表取締役 赤尾みどり  
住 所 桂川町大字吉隈810番地4

8. 契 約 金 額 金 5,632,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和5年2月7日  
イ. 変更後請負額 金 6,160,000 円 (増減額 528,000 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由 工事数量増加によるため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日  
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)  
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日  
エ. 変更理由