

契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和4年度 地方道路等整備事業
2. 工事(委託)の名称 土居・瀬戸線道路改良工事
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土居 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
工事長 L=25m

自由勾配側溝800型 L=20m ボックス柵設置1800×800×1500 N=1箇所

取付水路 L=1m 蓋版工 L=2.6m

アスファルト舗装 (t=5cm) A=34㎡ (t=4cm) A=3㎡
6. 現 工 期 令和5年1月6日～令和5年3月27日 (81日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 松岡興業(有) 代表取締役 松岡 政利
住 所 桂川町大字吉隈51番地3
8. 契 約 金 額 金 4,925,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回目
ア. 変更契約日 令和5年3月7日
イ. 変更後請負額 金 5,107,300 円 (増減額 182,300 円)
ウ. 変更後工期 令和5年1月6日～令和5年3月30日
エ. 変更理由 実施数量変更のため。
 - (2) 2 回目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由