

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和5年度 社会資本整備総合交付金事業
2. 工事(委託)の名称 新町・狩野線道路改良工事(6工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 土木工事
5. 工事(委託)の概要
工事延長 L=174.0m

水路工(管渠型側溝)標準タイプL=103.0m 集水タイプL=25.0m

法面工 A=160.0m² 路面標示工(破線)L=80.0m (実線)L= - m

舗装工 A=1010.0m²
6. 現 工 期 令和5年10月26日～令和6年2月15日 (113日間)
7. 契約相手の名称及び住所
名 称 (有)北原興業 代表取締役 北原 誠二
住 所 桂川町大字寿命178番地3
8. 契 約 金 額 金 9,265,000 円
9. 契約変更にかかわる事項
 - (1) 1 回 目
ア. 変更契約日 令和6年2月1日
イ. 変更後請負額 金 9,331,300 円 (増減額 66,300 円)
ウ. 変更後工期 令和5年10月26日～令和6年3月15日
エ. 変更理由 実施数量変更のため。
 - (2) 2 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由
 - (3) 3 回 目
ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由