

契約変更表

建設事業課

- 1. 事業の名称 平成30年度 通常土木 (道路)
- 2. 工事(委託)の名称 第一豆田1号線道路舗装修繕工事(2工区)
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 豆田 地内
- 4. 工事(委託)の種類 土木工事
- 5. 工事(委託)の概要

第一豆田1号線

工事延長 L=138.0m

アスファルト舗装工 A=810.0m²

6. 現 工 期 平成 30 年 7 月 26 日 ~ 平成 30 年 10 月 1 日 (68 日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)小田建設 代表取締役 小田かおる

住 所 桂川町大字土師1951番地11

8. 契 約 金 額 金 4,600,800 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 平成 30 年 9 月 11 日
イ. 変更後請負額 金 5,032,800 円 (増減額 432,000 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量及び交通誘導員増加のため

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 平成 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
エ. 変更理由