

契 約 変 更 表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 土居・笹尾線舗装修繕工事(4工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要

アスファルト舗装工 L=192.7m A=1370.0m²

区画線設置工(白) L=377.0m 集水桝設置 2基

区画線設置工(黄) L=105.0m

自由勾配側溝(300*300) L=6.0m

6. 現 工 期 令和6年11月29日～令和7年3月17日(109日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 山辺組 代表者 山邊 勉

住 所 桂川町大字内山田841番地1

8. 契 約 金 額 金 8,064,100 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和7年2月15日
イ. 変更後請負額 金 7,968,400 円 (増減額 △ 95,700 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量増減のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
エ. 変更理由