契約変更表

建設事業課

1. 事業の名称 令和6年度 公共施設等適正管理推進事業
2. 工事(委託)の名称 小ノ間・長迫線舗装修繕工事(1工区)
3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
4. 工事(委託)の種類 ほ装工事
5. 工事(委託)の概要
アスファルト舗装工 L=125.0m A=1010.0m²
アスファルト舗装工(オーバーレイ) A=3.0m²

6. 現 工 期 令和6年10月1日～令和6年12月2日 (63日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 三開発(株) 代表取締役 三池 竜司
住 所 桂川町大字九郎丸80番地2

8. 契 約 金 額 金 4,202,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回目

ア. 変更契約日 令和6年11月27日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和6年10月1日～令和6年12月20日
エ. 変更理由 工事隣接者協議に時間を要したため。

(2) 2 回目

ア. 変更契約日 令和6年12月3日
イ. 変更後請負額 金 4,592,500 円 (増減額 390,500 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 工事数量に変更が生じたため。

(3) 3 回目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由