契 約 変 更 表

水道課

- 1. 事業の名称 桂川町水道事業
- 2. 工事(委託)の名称 土師浄水場2号施設取水管改良工事
- 3. 工事(委託)の場所 桂川町大字 土師 地内
- 4. 工事(委託)の種類 その他工事
- 5. 工事(委託)の概要

取水管改良工事=1式

6. 現 工 期 令和6年12月21日～令和7年3月21日 (91日間)

7. 契約相手の名称及び住所

名 称 (有)福岡設備 代表取締役 大塚 渉
住 所 飯塚市内住816番地

8. 契 約 金 額 金 2,706,000 円

9. 契約変更にかかわる事項

(1) 1 回 目

ア. 変更契約日 令和7年3月11日
イ. 変更後請負額 金 2,998,600 円 (増減額 292,600 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由 不断水バルブ設置個所を移動したことによる掘削量等の増加
不断水工法の所要日数増加のため。

(2) 2 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由

(3) 3 回 目

ア. 変更契約日 令和 年 月 日
イ. 変更後請負額 金 円 (増減額 円)
ウ. 変更後工期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
エ. 変更理由